

2026-07-07 — Meeting dự án Cơm

Meeting dự án Cơm — 07/07/2026

Ghi chú: [Ngọc Thy](#). Liên kết: [BU - Cơm Mới](#) · [PRJ - Mâm Cơm — Idea Brief](#)

Việc của tôi (Thy)

- ☐ Theo dõi Nghĩa bổ sung dự toán hạng mục còn thiếu [#task](#) 
- ☐ Theo dõi giấy phép sửa chữa — push để T2 thi công được [#task](#) 
- ☐ Theo dõi Bảo lên dự toán + danh sách decor [#task](#) 
- ☐ Theo dõi Bảo tìm outsource brand identity + brief sườn [#task](#) 

1. Hạng mục thi công

Toilet: Làm thêm 1 toilet tầng lầu.

Tường:

- Giữ nguyên màu sơn sảnh dưới lò sưởi lớn
- Sơn lại toàn bộ phần còn lại (~200m²)

Sàn:

- NVS tầng trệt bị mục → thay **10m² sàn gỗ**

Điện nước (MEP):

- Đi lại toàn bộ
- Bếp: cần công suất thực tế để tính đúng tải → **hỏi chú Xuân**

Hầm phốt & thoát nước:

- Bổ sung NVS phát sinh

Bếp:

- Giữ gạch hiện tại (không cần cân dốc) → chỉ **tạo mương thoát**
-

2. Layout

Sân vườn (~280m²):

- Bỏ đường đi 3m chính → thay bằng **đường đi 1m** + đường hiên ngang qua các khu nhà
- Hệ số diện tích sàn: kinh nghiệm **4m²/đơn vị bàn** — cần xác định hệ số lý tưởng cho mô hình này
- Quầy cafe: thêm **công năng ngồi chờ + mời trà**; xung quanh trồng **cỏ đôi**

Nhà ba gian:

- Bỏ bố cục cũ → đổi thành **hình chữ L**

Sàn lát:

- Dùng **gạch đỏ** — cân nhắc đồng nhất hoặc phối hài hoà

Hạng mục bổ sung cần dự toán (Nghĩa):

- Cảnh quan · tiểu cảnh · vệ sinh ngoài · khu rửa · biển hiệu · khu lễ tân · dọn dẹp tháo dỡ

Nhà thầu:

- Phải tìm đối tác ưu tiên lâu dài + **có bảo hành**

3. Bộ nhận diện thương hiệu

- Chưa tìm được đơn vị outsource → **Chị Bảo** phụ trách tìm + đưa ra sườn brief

✔ Next steps

Việc	Owner	Ưu tiên
Bổ sung dự toán hạng mục còn thiếu (cảnh quan, tiểu cảnh, vệ sinh ngoài, khu rửa, biển hiệu, lễ tân, dọn dẹp)	Anh Nghĩa	
Hoàn thiện layout thi công	Anh Nghĩa	
Tìm chọn nhà thầu (ưu tiên có bảo hành)	Anh Nghĩa	

Việc	Owner	Ưu tiên
Lên dự toán + danh sách decor	Chị Bảo	
Gửi mẫu CCDC để chốt	Anh Bảo	
Xin giấy phép sửa chữa	PM / pháp lý	 → mục tiêu T2 thi công
Thi công sớm (không cần phép)	Nhà thầu	Sân vườn · bếp · hầm · thoát nước · sơn trong
R&D menu + tính toán món	Bếp / R&D	
Kế hoạch tuyển nhân sự	HC	
Tìm outsource brand identity + brief sườn	Chị Bảo	
Layout vận hành	(đã chốt)	